



DECISION N° 2023-156

**Marché 2021-54 lot 06 - Aménagement de la Bourse
du Travail - acte modificatif n°1**

Direction Commande Publique et Achats
Division Marchés Publics

Le Maire,

Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations de pouvoir susceptibles d'être consenties au Maire par le Conseil Municipal,

Vu les articles L2122-23 et L2122-18 relatifs aux subdélégations susceptibles d'être consenties par le Maire aux Adjointes et/ou Conseillers Municipaux,


Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, donnant délégation de pouvoir au Maire pour les matières énumérées dans l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du Maire en date du 28 juin 2021 portant subdélégation de signature à Monsieur François Dussaubat, Adjoint au Maire,

Considérant que par décision du Maire en date du 06 mai 2021, un marché lancé selon la procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, concernant l'**Aménagement de la Bourse du Travail, Lot n°06 : Menuiserie bois**, a été conclu avec la Société **Menuiserie et plâtrerie Quinta**, Siège social 1 avenue du Roussillon 66140 Canet en Roussillon et établissement principal 23 avenue de l'Aérodrome 66240 Saint Estève, pour un montant de 118 133 € HT.

Considérant qu'en cours d'exécution des travaux supplémentaires doivent être réalisés :

- En raison des contraintes dues aux prises d'air et rejet d'air de la ventilation du bâtiment, les façades du patio ont dû être modifiées. L'entreprise QUINTA a dû reprendre son travail et modifier ses prestations au niveau du bardage bois.
- La restauration d'un arc sur la porte historique est apparue nécessaire après dépose, il était vraiment abimé au niveau des bois.



Considérant qu'afin de réaliser ces travaux complémentaires, le délai d'exécution, arrivé à son terme le 17 novembre 2022, est prolongé jusqu'au 14 avril 2023.

Considérant que le cout de cette prestation supplémentaire s'élève à 14 980 € HT soit une plus-value de 12.68% portant le montant du marché à 133 113 € HT après cet acte modificatif n°1.

Considérant que l'acte modificatif n°1 a été soumis à la Commission d'Appel d'Offre du 29 mars 2023 qui a émis un avis favorable à sa conclusion.

ECONOMIE DU MARCHE

Montant initial HT du marché	Acte modificatif HT n°1	Marché HT après Acte modificatif 1	% Augmentation
118 133 €	14 980 €	133 113 €	12.68%

DECIDE

ARTICLE 1 :

De conclure, selon les termes de l'article R.2194.8 du Code de la Commande Publique, un acte modificatif n°1 au lot 06 du marché 2021-54 avec la Société **Menuiserie et plâtrerie Quinta**, Siège social 1 avenue du Roussillon 66140 Canet en Roussillon et établissement principal 23 avenue de l'Aérodrome 66.240 Saint Estève, d'un montant de 14 980 € HT soit une plus-value de 12.68% du montant initial du marché, portant le montant total du lot 06 à 133 113 € H.T après cet acte modificatif n°1.

ARTICLE 2 :

Le présent acte modificatif prend effet à compter de sa notification au titulaire du marché.

ARTICLE 3 :

Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents actes modificatifs éventuels) demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent acte modificatif.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services,
Monsieur le Receveur Municipal,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal.

Fait à Perpignan, le **27 AVR. 2023**

ID Télétransmission : **066-216601369-20230427-172770-AU-J-J**

Accusé reçu le : **27 AVR. 2023**

Affiché le : **27 AVR. 2023**

M. François DUSSAUBAT, Pour le Maire par subdélégation l'Adjoint

