DECISION N° £O2L, - %6

Marché 2023-245 lot 01 - Restructuration du Groupe
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Scolaire Emile Roudayre - Acte modificatif n°1
PERPIGNAN

LA RAYONNANTE

Direction Commande Publique et Achats
Division Marchés Publics

Le Maire,

Vu I'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d'étre consenties au Maire par le Conseil
Municipal,

Vu les articles 1L2122-23 et 1L2122-18 relatifs aux subdélégations susceptibles d'étre
consenties par le Maire aux Adjoints et/ou Conseillers Municipaux,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, donnant
délégation de pouvoir au Maire pour les matieres énumérées dans I'article L2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'arrété du Maire en date du 28 juin 2021 portant subdélégation de signature &
Monsieur Francois Dussaubat, Adjoint au Maire,

Considérant que par décision du Maire en date du 18 juillet 2023, le marché
n°® 2023-245, lancé selon la procédure adaptée, relatif a la Restructuration du
Groupe Scolaire Emile Roudayre, Lot 01 : Démolition — gros ceuvre — Mur & ossature
bois, a été conclu avec la société PIMENTEL BTP, RD 85, Lieu-dit « El Pilou », 66270 Le
Soler, pour un montant de 390 000.00 € HT.

Considérant qu'en cours d’exécution des travaux, des modifications ont dU étre
apportées au projet :

e Création d'un acces entre le plateau sportif et la cours d'école maternelle
et création d'un aménagement piétonnier en grave,

e Réalisation d'une inspection du réseau afin de déterminer sa position
exacte et de le dévoyer.
e Afin de collecter pour I'arrosage les eaux pluviales déversées par le

nouveau bdatiment dans une cuve de rétention, des fravaux de
dévoiement du réseau seront nécessaires

e Afin de se conformer aux normes pour les acces techniques en toiture, il
sera nécessaire de relever les acrotéres,




e Afin de pouvoir accéder aux nouvelles installations de ventilation dans la
partie restructurée, I a été proposé de supprimer la laine de verre
existante.

Considérant que le cout supplémentaire pour la réalisation de ces fravaux s'éleve
Q 22 755.53 € HT, et portent le montant du lot 01 & 412 755.53 € HT, soit une plus-
value de 5.83 % par rapport au marché initial, aprés cet acte modificatif n°1.

ECONOMIE DU MARCHE

Montant initial Acte Marché HT %
HT du marché | modificatif HT apres I'acte Augmentation
n°1 modificatif n°1
390 000.00 € 22 795.53 € 412 755.63 € 5.83%

Considérant que cet acte modificatif n°1 a été soumis & la Commission d'Appel
d'Offres du 22 février 2024 qui a émis un avis favorable & sa conclusion

DECIDE
ARTICLE 1 :
De conclure, selon les termes de |'arficle R.2194.8 du Code de la Commande
Publique, un acte modificatif n°1 au lot 01 du marché 2023-245, avec la société
PIMENTEL BTP, RD 85, Lieu-dit « El Pilou », 66270 Le Soler, d'un montant de 22 755.53 €
HT, soit une plus-value de 5.83 % du montant initial du marché, portant le montant
total du lot 01 & 412 755.53 € H.T apres cet acte modificatif n°1.

ARTICLE 2 ;
Le présent acte modificatif prend effet & compter de sa notification au titulaire du
marché.

ARTICLE 3 :

Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents actes modificatifs
éventuels) demeurent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas modifiées
par le présent acte modificatif.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services,
Monsieur le Receveur Municipal,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente
décision qui sera portée d la c%%aissunce du Conseil Municipal.
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